



**AYUNTAMIENTO DE LUPERON**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026**  
**PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2026**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Bloque/ Circunscrip. o Unidad zonal	NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
La Sabana	1	Construcción de Badenes	Los Salados												
La Sabana	2	Construcción de Canaletas	Los Salados												
Barrancón	3	Reparación de caminos vecinales	Los Carmonies												
Ranchito de los Vargas	4	Reparación de caminos vecinales en la comunidad las piedras del Ranchito	Las Piedras												
La Sabana	5	Reparación de viviendas y letrinización	El Canal												
Barrancón	6	Construcción primera etapa parque	Las Landras												
La Sabana	7	Reparación de viviendas y reparación de tina.	Pueblo Nuevo												
Cambiazó	8	Construcción de nichos	El 31												
Ranchito de los Vargas	9	Reparación de caminos vecinales	Ranchito los Vargas el proyecto												
Zona Urbana	10	Construcción de Rampas en el parque Duarte ( <b>Obra Grupo Vulnerable</b> )	Discapacitados												



Bloque/ Circunscrip. o Unidad zonal	NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
El Higo	11	Construcción de Nichos	El Higo												
Barrancón	12	Construcción de Nichos	Novillero												



Alcalde de Luperón