



**AYUNTAMIENTO DE LUPERON
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2026
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Bloque/ Circunscrip. o Unidad zonal	NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Pérez	1	Pavimentación de subida	Barrero													
Pérez	2	Verja Delimitante Cementerio	Pérez													
Pérez	3	Pavimentación de subida	Puerto de Barrabas													
Pérez	4	Construcción de reductores de velocidad (Grupo Vulnerable)	Frente al liceo de Llanos de Pérez													

Alcalde de Imbert

