



**MINUTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2026)

**Ayuntamiento Municipal de Bonao**  
**Dirigida al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables**

**1. Tipo de reunión**

Reunión de rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del año 2026, realizada en el marco de seguimiento y evaluación de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), con el propósito de presentar los avances alcanzados, las acciones desarrolladas y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos conforme a la planificación establecida.

**2. Participación de los asistentes**

La actividad contó con la participación activa de los integrantes del Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como de representantes de grupos vulnerables, garantizando un proceso inclusivo, participativo y equitativo, orientado al fortalecimiento de la transparencia y la representatividad en la toma de decisiones vinculadas al Presupuesto Participativo Municipal.

**3. Objetivo de la reunión**

Presentar el estado de avance físico y financiero de las obras incluidas en el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026, con el propósito de fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y control por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal, garantizando la transparencia en la ejecución y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

**4. Apertura de la reunión**

La actividad inició con las palabras de bienvenida ofrecidas por la encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, quien resaltó la importancia de fortalecer la transparencia institucional, fomentar la participación ciudadana y garantizar el seguimiento continuo al proceso de ejecución de las obras priorizadas por las comunidades mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

**5. Desarrollo de la reunión**

**A. Presentación del estado de las obras**

Durante la reunión se presentó el informe correspondiente al primer trimestre del año 2026, destacando los siguientes resultados:

- **Total de obras programadas: 13**
  - Obras ejecutadas: 0 (0%)
  - Obras en proceso de ejecución: 0 (0%)
  - Obras pendientes: 4 (30.77%)
  - Obras sin Iniciar: 9 (69.23%)
  
- **Obras pendientes:**
  - Barrio Don Mayo: Aceras y contenes, Canalización de canal
  - Paseo La Villa: Aceras
  - Sector Las Amapolas: Arreglo y mantenimiento de canal
  - Barrio Antiguos Los Cancanes: Contenes



▪ **Ejecución financiera**

- Fondo de disponibilidad financiera: RD \$17,160,000.00
- Monto ejecutado: RD\$ 0
- Balance restante: RD \$17,160,000.00
- Porcentaje de ejecución: 0%

▪ **Análisis del período**

Se informó que, durante el primer trimestre del año 2026, los proyectos contemplados en el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) se encuentran en fase preparatoria, correspondiente a los procesos técnicos y administrativos previos a su ejecución, mientras que otros permanecen pendientes de inicio conforme al cronograma y planificación establecidos.

**6. Conclusiones y acuerdos**

- Continuar la ejecución de las obras contempladas en el Presupuesto Participativo Municipal 2026.
- Priorizar el inicio de las obras pendientes conforme a la planificación establecida.
- Mantener el seguimiento al avance físico y financiero de los proyectos.
- Garantizar información oportuna a la ciudadanía sobre el estado de ejecución de las obras.

**7. Próximos pasos**

- Continuar con los procesos de contratación para la ejecución de las obras.
- Agilizar el ritmo de ejecución de los proyectos programados.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control social.

**8. Cierre**

La reunión concluyó agradeciendo la participación de los presentes y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento Municipal de Bonao con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo del municipio.

**Elaborado por:** Licda. Noemi Pérez Encargada de Planificación y Desarrollo

**Fecha de Elaboración:** 20 de Mayo del 2026

Atentamente,

**Dr. Eberto Nuñez**  
Alcalde de Bonao





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0



## REGISTRO DE PARTICIPANTES

**Actividad:** Acto de rendición de cuentas al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Socialmente Vulnerables.

**Lugar:** Salón de Concejo de Regidores Ayuntamiento de Bonao **Fecha:** 20-05-2026 **Hora:** 9:00 AM

Nombre	Género	Institución/Organización	Cargo	Teléfono
1. Nemi Perez	(F) M	Ayuntamiento Bonao	Enc. OUPP	8097162275
2. Ysaura Ramirez	(F) M	" "	Enc. Compras	809 9096992
3. Winifred Ortiz F.	(F) M	Ayuntamiento Bonao	Enc. Planeamiento urbano	849-209-9671
4. Johasta	(F) M	Ayuntamiento Bonao	Secretaria	849-438-9253
5. Grayelin M.B.S	(F) M	Ayuntamiento Bonao	Secretaria	829-518-6984
6. Meora de la Rosa	(F) M	Ayuntamiento de Bonao	Secretaria del cargo <sup>Municipal</sup>	809-418-9228
7. Nery S. Dorw M.	(F) M	Ayuntamiento Bonao	Secretaria Sec. Gral.	829-850-7930
8.	F M			
9.	F M			
10.	F M			





