



Análisis De Ejecución Segundo Trimestre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:



Presupuesto Participativo:

Fondo De Disponibilidad Financiera	Monto De Las Obras Ejecutadas Y En Proceso	Diferencia De Inversión Ejecutada Y El FDF	Porcentaje De Ejecución
RD\$1,621,000.00	RD\$280,985.00	RD\$1,340,015.00	17.33%



Obras Programadas	Estimado	Ejecutado	100%	Más 80%	Menos 50%	Situación
Adecuación baño Casa de la Tercera Edad y compra de electrodomésticos	RD\$66,000.00	RD\$66,000.00	✓			Lista
Colocación de postes de tendido eléctrico – Comunidad Los Guázaros	DR\$57,200.00	RD\$57,200.00	✓			Lista
Colocación de postes de tendido eléctrico – Comunidad Blanquito	RD\$57,000.00	RD\$57,000.00	✓			Lista
Entrega de sillas de jardinería – Comunidad Cigua	RD\$45,000.00	RD\$45,000.00	✓			Lista
Entrega de sillas plásticas – Comunidad Julián Javier II	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00	✓			Lista
Entrega de sillas y lámparas – Comunidad El Placer	RD\$35,000.00	RD\$35,000.00	✓			Lista

Ing. Eudis Domingo Pichardo
Ing. Eudis Domingo Pichardo
 Enc. Planeamiento Urbano





En este mes de Junio tenemos pautado comenzar los procesos de auto evaluación del equipo técnico del ayuntamiento, en aras de fortalecer y efficientizar las labores, que nos permitan agotar la burocracia de la manera más eficaz y transparente posible.