



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez núm. 03, Municipio de Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.

RNC: 405000521

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Institución	Ayuntamiento Municipal de Imbert
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social establecidos en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento Municipal de Imbert presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	4
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	1
Obras pendientes	2
Presupuesto aprobado	RD\$3,700,000.00
Monto ejecutado	RD\$1,182,451.14
Balance disponible	RD\$2,517,548.86
Ejecución financiera	31.96 %

3. Estado de ejecución de las obras

Durante el primer semestre del año 2026 se dio seguimiento a las cuatro (4) obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de ejecución física y financiera y garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal.



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez núm. 03, Municipio de Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.

RNC: 405000521

No.	Obra	Presupuesto	Estado
1	Construcción de reductores de velocidad frente al Liceo de Llanos de Pérez	RD\$500,000.00	Ejecutada
2	Construcción de verja delimitante del cementerio de Pérez	RD\$1,200,000.00	En proceso
3	Pavimentación de la subida de Barrero	RD\$1,000,000.00	Pendiente
4	Pavimentación de la subida de Puerto de Barrabás	RD\$1,000,000.00	Pendiente
	Total	RD\$3,700,000.00	

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	1	25.00 %
En proceso	1	25.00 %
Pendientes	2	50.00 %
Total	4	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$3,700,000.00
Monto ejecutado	RD\$1,182,451.14
Balance disponible	RD\$2,517,548.86
Porcentaje de ejecución financiera	31.96 %

Los resultados evidencian avances satisfactorios en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal, destacándose la culminación de una obra priorizada y el inicio de otra de gran importancia para la comunidad, mientras las restantes continúan programadas para su ejecución durante el segundo semestre del año.

5. Participación ciudadana



Ayuntamiento Municipal de Imbert

Calle Sánchez núm. 03, Municipio de Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.

RNC: 405000521

La rendición de cuentas se desarrolló con la participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y representantes de los grupos vulnerables, garantizando la inclusión y el seguimiento ciudadano al Presupuesto Participativo Municipal.

Participantes	Cantidad	Porcentaje
Hombres	5	85.00 %
Mujeres	1	15.00 %
Total	5	100 %

Durante la jornada, los participantes conocieron el estado de ejecución de las obras priorizadas, analizaron los avances alcanzados y expresaron recomendaciones orientadas a continuar fortaleciendo la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades.

6. Opiniones de los participantes

Los miembros del Comité de Seguimiento y representantes de los grupos vulnerables valoraron positivamente los avances registrados durante el primer semestre, especialmente la construcción de los reductores de velocidad frente al Liceo de Llanos de Pérez y el inicio de la construcción de la verja del cementerio de dicha comunidad.

De igual forma, manifestaron su satisfacción por la disposición del Ayuntamiento de mantener espacios permanentes de diálogo y seguimiento a la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal.

7. Conclusión

El Ayuntamiento Municipal de Imbert reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

De igual manera, continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión municipal abierta, participativa y orientada a resultados, procurando que las obras priorizadas sean ejecutadas conforme a la planificación establecida y en beneficio de toda la población.

Fecha:	30/06/2026			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Imbert
Hora:	10:00 a. m.	Hasta:	11:00 a. m.	Tema:	Reporte trimestral al Comité de Seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2026 (Enero - Junio 2026)

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Juan Carlo Altalera	F	M ✓ Educación	Educación	Juan.Calderon@sm.com
2	Francisco Molina	F	M ✓ es Puerto		
3	Indio Alt. Cruz Miray	F	M ✓ Junta de Vecinos	Secretario	indio@sm.com
4	Antonio Glose	F	M ✓ Ayuntamiento	Eng. P.P.	antonio@sm.com
5	Maria Elena Ramirez	F	M ✓ Ayuntamiento	Alcalde	
6	Raul Martinez	F	M ✓ Perez	Comite de Seguimiento	N/A
7		F	M		
8		F	M		
9		F	M		
10		F	M		
11		F	M		
12		F	M		
13		F	M		
14		F	M		
15		F	M		

