



AYUNTAMIENTO DE BAITOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026
(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre
(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	RECONSTRUCCION DE CASA FEISITO LA JAGUA ABAJO	LA JAGUA	\$576,298.47	*				PENDIENTE
2	REMODELACION CAPILLA	LOS CIRUELOS	\$576,298.47	*				PROXIMO A INCIAR
3	REMOSAMIENTO DE PISO CANCHA (GRUPO VULNERABLE)	KILOMETRO 6	\$576,298.47	*				PENDIENTE
TOTAL			\$1,728,895.41					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0	0%
OBRAS PENDIENTES	3	100%
TOTAL	3	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$1,728,895.41	\$0.00	\$1,728,895.41	0%

