



**AYUNTAMIENTO PEDRO SANTANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
RENDICION DE CUENTA DE LAS OBRAS – PPM 2026**



**PERIODO ABRIL – JUNIO 2026**

| No | OBRAS PROGRAMADAS                         | UBICACIÓN                          | PRESUPUESTOS ESTIMADOS | NIVEL DE AVANCE |     |     |      | COMENTARIOS |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|------|-------------|
|    |                                           |                                    |                        | +/-40%          | 60% | 80% | 100% |             |
| 1  | REPARACION Y MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL | JOVENES MUNICIPIO DE PEDRO SANTANA | 70,000.00              |                 |     |     | X    | Concluida   |
| 2  | REPARACION DE ACUEDUCTO                   | ROSO GUAYAJAYUCO                   | 300,000.00             |                 |     |     | X    | Concluido   |
| 3  |                                           |                                    |                        |                 |     |     |      |             |
| 4  |                                           |                                    |                        |                 |     |     |      |             |



**FIRMA ALCALDE**

10/06/2026  
**FECHA**



**SELLO AYUNTAMIENTO**

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2DO TRIMESTRE

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje% |
|----------------------------------|----------|-------------|
| Obras ejecutadas                 | 1        | 100%        |
| Obras en proceso                 | 1        | 0%          |
| Obras pendientes                 | 0        | 0           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>2</b> | <b>100%</b> |



### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 370,000,00                                 | 370,000,00                            | 00                                                 | 100%                         |