



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673

Teléfonos: 809-733-5998

www.alcaldiadepolo.gob.do

E-mail: ayuntapolo@gmail.com

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Introducción	Ayuntamiento Municipal de Polo
Período	Enero-Junio 2026
Dirigido a	Comité de seguimiento, control municipal y grupos vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1- Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, el Ayuntamiento Municipal de Polo presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

2- Resumen Ejecutivo

Indicador Resultado	Indicador Resultado
Obras Priorizadas	6
Obras Ejecutadas	2
Obras en proceso	2
Obras Pendientes	2
Presupuesto aprobado	5,100.000.00
Monto Ejecutado	800,000.00
Balance Disponible	4,300,000.00
Ejecución financiera	40%

3- Estado de ejecución de las obras

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a las siete (6) obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de ejecución física y financiera y garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal.

No.	Obra	Presupuesto	Estado
1	Mantenimiento del Edificio de la funeraria y Los Bomberos	\$600,000.00	Ejecutada
2	Reconstrucción Puente de la Cañada	\$150,000.00	Proceso
3	Remozar Centro Comunal	\$200,000.00	Ejecutada
4	Reconstrucción Puente camino al pley	\$150,000.00	Proceso
5	Construcción Centro comunal	\$2,500,000.00	Pendiente
6	Obras Menores	\$1,500,000.00	Pendiente
Total		\$5,100,000.00	

4- Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad
Ejecutadas	2
En Proceso	2
Pendiente	2
Total	6

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad financiera	\$5,100,000.00
Monto Ejecutado	\$800,000.00
Balance Disponible	\$4,300,000.00

Los resultados evidencian avances en la ejecución de las obras priorizadas, destacándose la culminación de dos proyectos de impacto comunitario, mientras que las restantes continúan sujetas a la programación administrativa y financiera del Ayuntamiento.

5- Participación ciudadana

Participantes	Cantidad
Hombres	4
Mujeres	4
Total	8

Durante la jornada, los participantes conocieron el estado de ejecución de las obras, analizaron los avances alcanzados y expresaron observaciones y recomendaciones para fortalecer el seguimiento de los proyectos pendientes.

6- Opiniones de los participantes


- Los participantes valoraron positivamente la ejecución de las obras concluidas, especialmente el aporte para la funeraria y la reparación del centro comunal, por el beneficio que representan para las comunidades.

Asimismo, recomendaron dar continuidad a las obras pendientes, priorizando aquellas orientadas al fortalecimiento de los espacios comunitarios y de recreación, así como mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de los procesos de contratación y ejecución.

7- Conclusión

El Ayuntamiento Municipal de Polo reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal. De igual forma, continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión municipal más abierta, participativa y orientada a resultados.

Presentado por:


Licda. Danilsa Cuevas Feliz
Alcaldesa Municipio Polo.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO

Polo, Rep. Dom.

RNC-430057673

Listado de Asistencia

Los Arroyos En Medio

Fecha 17/07/2026

Nombres y Apellidos	Cedula	Teléfono	Firma
D A P	019-0011786-0	809-354-3619	D A P
amerssi		8098614729	amerssi
Samuel D.R.P	402 207 8509-3	829-455 3777	Samuel
Santouf Cuevas Cuevas	019-0015122-4	849-24655	Santouf
Virgen Reyes Cuevas	111-0000354-7	809-9993556	
Albertina Terrero Felix	019-0008822-8	829 455 3777	
Santo Isabel Cuevas	0190008648-7	8099853652	Santo
Juan Delacruz SC	019 0008603-2	829 6497582	Juan
Indrelio Carrero Peña	001-1563393-5	809 606 3197	
Wander Cuevas R	402-1882-244-1	809-665-5662	wander R
Amor Cuevas	019-0008936-6	-	Amor
Brathay Moreno	028-011-4053-0	809-298-9410	Da moreno
Fredemila Cuevas	019-000-8780-8	809-9147710	Fredemila
Luis Peres Ferrero	019-0008801-2	-	Luis
Andres Cuevas	019-08849-11	-	Andres
Andres Cuevas	0190008473-0	809-921-8071	Andres

FIRMA DEL ENCARGADO DE PPM

Ambrósio

comunitaria a las 5:30PM horas y