



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2024
2028



ALCALDÍA DEL
DISTRITO NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Monitoreo y seguimiento de proyectos
Al 30 de junio 2026
Julio 2026

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2028

Monitoreo y seguimiento de proyectos

Al 30 de junio 2026

❖ Introducción

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2028 constituye el principal instrumento de planificación estratégica de la Alcaldía del Distrito Nacional, orientado a impulsar un modelo de gestión eficiente, participativo y sostenible. Su formulación responde a la necesidad de fortalecer el desarrollo urbano, mejorar la calidad de los servicios municipales y promover una ciudad más inclusiva y resiliente.

La misión de esta alcaldía es conducir el desarrollo integral del Distrito Nacional mediante una gestión municipal transparente, innovadora y participativa, que garantice el ordenamiento territorial, fortalezca la cohesión social, impulse la sostenibilidad ambiental y fomente la identidad cultural, asegurando el bienestar presente y futuro de la ciudadanía.

El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2028 se construyó en coherencia con los tres ejes de gestión de la alcaldesa Carolina Mejía: ciudad más organizada; ciudad más humana y segura, y ciudad sostenible y de futuro, que a su vez fueron identificados y articulados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Estratégico del Distrito Nacional 2030 (PEDN2030) y el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional (POT Capital 2030).

❖ Líneas estratégicas

Las líneas estratégicas del PMD están directamente relacionadas a los tres ejes de gestión de la administración.

1. Ciudad más organizada

Ordenamiento del territorio, optimización de usos de suelo e infraestructura urbana. Desarrollo de proyectos de alto impacto para el bienestar de la gente con un crecimiento planificado.

2. Ciudad más humana

Equidad social, inclusión y mejora de la calidad de vida. Creación de oportunidades educativas, recreativas, culturales y laborales con la participación de los sectores menos favorecidos para romper el círculo de la desigualdad.

3. Ciudad de futuro

Sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y movilidad inteligente. Compromiso con las nuevas generaciones para dejar como legado una ciudad habitable, sustentable y sostenible.

Los proyectos del PMD 2024-2028 se encuadran dentro de estas tres líneas estratégicas de la siguiente manera:

	Línea estratégica	Proyectos
L1	Ciudad más organizada	24
L2	Ciudad más humana	14
L3	Ciudad de futuro	7
	Total proyectos	45

L1 - Ciudad más organizada

Objetivo general: Consolidar un territorio ordenado, funcional y resiliente, con normativas urbanas actualizadas, servicios más eficientes e infraestructuras modernas que respondan a las necesidades de los nuevos tiempos.

Líneas de gestión y proyectos:

I. Fortalecimiento institucional

- 23-Innovación / gestión basada en datos
- 24-Fortalecimiento de la gestión administrativa financiera y mejora de la recaudación
- 25-Mejora de servicios públicos locales
- 26-Incremento de capacidades de los recursos humanos en equidad e inclusión

II. Mejores infraestructuras y servicios

- 12-Proyecto de readecuación Mercado Modelo PIDTUCCSD

III. Movilidad sostenible

- 13-Renovación de calles priorizadas Ciudad Colonial, C1
- 14-Regulación del transporte de carga en malecón de Santo Domingo, C1
- 15-"Calmado del tráfico" 1. Malecón de Santo Domingo, C1; 2. avenida Anacaona, C1; y 3. avenida Los Próceres, C2
- 16-Diseño y construcción del edificio de estacionamiento en la calle el Conde esquina José Reyes, Ciudad Colonial, C1
- 17-Edificios de estacionamiento, C1
- 18-"Accesibilidad universal en cruces seguros de la ciudad / programa de inclusión y movilidad sostenible para personas con discapacidad"
- 19-Reconstrucción de aceras y contenes C1, C2 y C3

IV. Planificación urbana

- 1-Normativas del Distrito Nacional
- 2-Normativas hacia perfiles urbanos priorizados
- 3-Plan especial y normativa espacio público Ciudad Colonial, C1

V. Revitalización del espacio público de convivencia

- 4-"Parques para todos" recuperación de espacios públicos, parques y plazas deterioradas
- 5-Remozamiento Integral del parque Enriquillo, C3
- 7-Recuperación de espacios públicos comunitarios en zona norte Ciudad Colonial, C1
- 8-Remozamiento y restauración de elementos patrimoniales (tumbas/panteones) del cementerio municipal de la Av. Independencia, C1
- 9-Malecón Deportivo SD, V Etapa Paseo Marítimo, C1
- 10-Paseo Marítimo Malecón VI Etapa, desde la calle Gaviota hasta la Ave. Luperón, C1
- 11-Paseo 30 de Mayo, C1

VII. Sostenibilidad urbana

6-Parque ambiental del Distrito Nacional, C2

VIII. Convivencia pacífica

27- Policía Municipal (convivencia pacífica)

L2 - Ciudad más humana y segura

Objetivo general: Fortalecer la cohesión social, la seguridad ciudadana y el bienestar integral a través de espacios públicos inclusivos, programas comunitarios, servicios básicos mejorados y una gobernanza más cercana y participativa.

Líneas de gestión y proyectos:

II. Mejores infraestructuras y servicios

30-Expansión de servicios funerarios

31-Consolidación del servicio de atención a emergencias del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional

VI. Seguridad ciudadana

20-Programa "Salvando Vidas: 50 Km/h es el límite, ni un chin más rápido" con Digesset y *Vital Strategies / Bloomberg*

21-"Sectores iluminados más seguros" alumbrado público mejorado

22-Video vigilancia mejorada

38-Jornadas de bienestar animal

VIII. Convivencia pacífica

28-"Vive tu parque" activación y animación urbana para la convivencia pacífica. Actividades deportivas, culturales y artísticas"

29-"Impulso a la convivencia pacífica fomento actividades deportivas en espacios públicos"

IX. Educación ciudadana

36-"FE Futuro de Esperanza", "Centro Futuro", escuelas laborales y desarrollo comunitario

37-"Plásticos por juguetes" y "Plásticos por útiles escolares"

XI. Participación ciudadana

32-Consejo económico y social municipal -CESM- operante

33-Proceso anual de Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

34-Jornadas de la "La alcaldía llega a ti"

35-Fomento del patrimonio intangible carnaval + desfile de reyes + arte público

L3 - Ciudad sostenible y de futuro

Objetivo general: Garantizar un desarrollo urbano ambientalmente responsable, y económicamente competitivo, que aproveche la innovación, proteja los recursos naturales y promueva la resiliencia frente al cambio climático.

Líneas de gestión y proyectos:

II. Mejores infraestructuras y servicios

- 41- Nuevas infraestructuras de galerías de servicios (PISD)
- 42- Drenaje pluvial
- 43- Patio de carga y despacho camiones compactadores RRSS en Ciudad Colonial
- 44- Relleno sanitario exclusivo para el DN / mejora de la disposición final RRSS extraterritorial con el Ministerio de Medio Ambiente

VII. Sostenibilidad urbana

- 39- Plan de arbolado "Siembra tu ciudad"
- 45- "Santo Domingo te quiero limpia"

X. Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

- 40- Monitoreo ambiental en el Distrito Nacional

❖ Análisis de logros al 30 de junio 2026

Los avances alcanzados mediante la implementación del PMD 2024-2028 han fortalecido la capacidad de gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional, consolidando una administración orientada a resultados, con mayor transparencia y enfoque en las necesidades de la población. Asimismo, han contribuido a posicionar al Distrito Nacional como un referente de innovación municipal y desarrollo urbano sostenible.

L1 - Ciudad más organizada

I. Fortalecimiento institucional

El proyecto 23 “Innovación / gestión basada en datos” tiene un 75% de cumplimiento al haberse realizado el inventario de datos y lanzado el portal de datos abiertos de la institución en 2025. En adición, en marzo 2026 recibimos la visita de evaluación a la ciudad del comité estándar de la certificación *What Works Cities* de *Bloomberg Philanthropies*.

En cuanto al proyecto 24 “Fortalecimiento de la gestión administrativa financiera”, actualmente están en revisión ordenanzas correspondientes a tributos, registro civil y publicidad exterior para fines de su actualización. La Comisión de Publicidad Exterior del Concejo Municipal continúa desarrollando una agenda de estudio y revisión a la propuesta de este reglamento.

El proyecto 25 “Mejora de servicios públicos locales” tiene un avance de 30%, estando en la fase de realización de las pruebas de *chatbots* (asistentes virtuales).

En adición, en el proyecto 26 “Incremento de capacidades de los recursos humanos en equidad e inclusión”, se capacitaron 118 colaboradores en temas de inclusión alcanzando el 24% de la meta programada.

II. Mejores infraestructuras y servicios

El proyecto 12 “Proyecto de readecuación Mercado Modelo”, realizado dentro del marco del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), finalizó con la remodelación del mercado que incluyó el fortalecimiento estructural, la impermeabilización del techo, la instalación de un moderno sistema de electrificación, así como la recuperación de las fachadas del mercado.

III. Movilidad sostenible

El proyecto 13 “Renovación de calles priorizadas Ciudad Colonial, C1”, también dentro del marco del PIDTUCCSD, ha remozado 1,772.25 kilómetros en las calles Luperón, Hostos, Padre Billini, Mercedes, Arzobispo Nouel, Las Damas, Sánchez y Duarte, alcanzando un 77% de la meta.

En relación con el proyecto 14 “Regulación del transporte de carga en el malecón de Santo Domingo, C1” el documento técnico de la ordenanza definitiva de Zona de Acceso Restringido (ZAR) fue consensuado y depositado ante el Concejo de Regidores. Las vistas públicas se realizaron en junio 2026, logrando el 70% de la meta.

El proyecto 15 “Calmado del tráfico” con obras de reducción de la velocidad vial ha logrado un 25% de la meta. Se instaló el primer *speed table* y el primer semáforo en el Malecón de Santo Domingo; y en la avenida Los Próceres se colocó el 100% de los reductores de velocidad en el tramo de 1 kilómetro desde la avenida República de Argentina hasta la avenida República de Colombia. No obstante, los reductores de la avenida Los Próceres fueron retirados a solicitud del Ministerio de Obras Públicas al ser incluida la vía en la “Solución Vial y Ambiental: Avenida República de Colombia y su Entorno”.

En cuanto al proyecto 16 “Diseño y construcción del estacionamiento en la calle el Conde esquina calle José Reyes”, este fue adjudicado a la compañía Hage Constructora, S.A.S. Los trabajos avanzan con la excavación para preparación del terreno, retiro de material y la adecuación inicial del área de intervención, conforme a la planificación establecida, un avance de 35%. Para el proyecto 17 “Edificios de estacionamiento, C1” fue inaugurado el primer estacionamiento “Plaza Zona Colonial” en la avenida Mella en julio 2025 y en junio 2026 fue inaugurado el parqueo del Paseo 30 de Mayo con capacidad para 120 vehículos, lo que representa un progreso de un 67% del proyecto.

El proyecto 18 “Accesibilidad universal en cruces seguros de la ciudad programa de inclusión y movilidad sostenible para personas con discapacidad / APAP” concluyó con la entrega a la ciudad de 14 intersecciones accesibles por parte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), realizadas con estándares de accesibilidad universal, integrando aceras podo táctiles, rampas, señalizaciones especiales, protecciones de esquina segura, reductores de velocidad, sellado de registros, arborización y la reparación de aceras y contenes.

El proyecto 19 “Reconstrucción de aceras y contenes C1, C2 y C3” realizó el remozamiento de 43,242.21 metros cuadrados de aceras y 13,624.71 metros lineales de contenes en las tres circunscripciones, logrando un 81% de la meta.

IV. Planificación urbana

El proyecto 1 “Normativas del Distrito Nacional” emitió la actualización de la normativa de la circunscripción 2, aprobada por la resolución 10/2025 del Concejo de Regidores, y sometió el documento técnico de la normativa del Polígono Central, para un avance de 40%. En cuanto al proyecto 2 “Normativas hacia perfiles urbanos priorizados” los documentos técnicos para el Plan parcial Litoral Sur y el Plan especial Ensanche La Fe fueron concluidos, para un 50% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto 3 “Plan especial y normativa del espacio público de la Ciudad Colonial” se encuentra en etapa final de revisión, cubriendo el 38% de la meta.

V. Revitalización del espacio público de convivencia

El proyecto 4 “Parques para todos” ha recuperado 37 parques, plazas y espacios públicos, entre los que podemos destacar el parque Caonabo Beato y el boulevard Pedro Livio Cedeño en la circunscripción 3, el parque y plaza Puerto Isabela I y el parque Monumental en la circunscripción 2 y el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo en la circunscripción 1. En adición, en conjunto con el Banco Popular se inauguró el parque Sensorial Mirador Sur, un espacio diseñado especialmente para niños divergentes que promueve la inclusión y el acceso equitativo a los espacios recreativos en la ciudad. Al momento se ha logrado un 80% de la meta.

El proyecto 5 “Remozamiento integral del parque Enriquillo, C3”, avanza con trabajos de movimiento de tierras, nivelación y compactación del terreno; vaciado de hormigón en caminos internos, rampas, plazoletas, escaleras, vigas de amarre, muros y cimentaciones; construcción y terminación de jardineras, muros delimitantes y registros sanitarios; instalación de las redes de drenaje sanitario, agua potable y canalizaciones eléctricas, incluyendo excavaciones, colocación de tuberías, rellenos y compactación, replanteos topográficos y construcción de apoyos y cimentaciones estructurales, entre otros. A la fecha presenta un 39% de avance.

El proyecto 7 “La recuperación de espacios públicos comunitarios en zona norte Ciudad Colonial, C1”, se realiza dentro del marco del PIDTUCCSD y presenta un avance de un 20% con la recuperación del callejón Sal Si Puedes en el sector San Miguel. Actualmente avanzan las obras en las plazoletas San Lázaro y San Miguel.

El proyecto 8 “Remozamiento y restauración de elementos patrimoniales (tumbas/panteones) del cementerio municipal de la Av. Independencia, C1” finalizó la primera fase con el remozamiento de 107 tumbas (54%).

El proyecto 9 “Malecón Deportivo, V Etapa Paseo Marítimo C1” fue inaugurado en abril de 2026. Esta intervención abarcó más de 50,000 metros cuadrados con áreas verdes, senderos con circuitos para caminantes y ciclistas, bancos, rampas, áreas gastronómicas y de juegos infantiles, así como canchas deportivas y un *skatepark* que serán utilizados en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por su parte, el Proyecto 10 “Paseo Marítimo Malecón VI Etapa, desde la calle Gaviota hasta la Ave. Luperón” se encuentra en fase de licitación, luego de que los fondos fueran confirmados por la presidencia del país.

El proyecto 11 “Paseo 30 de Mayo, C1”, fue realizado por la Unidad Ejecutora para la Readequación de Barrios y Entornos (URBE) e inaugurado en junio 2026. La obra intervino 50,000 metros cuadrados incluyendo un paseo urbano, áreas verdes y senderos, un patinódromo que será utilizado en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, área de juegos infantiles, ciclovía, bahía de autobús, parqueo e interconexiones viales entre la avenida Independencia y la autopista 30 de Mayo.

VIII. Convivencia pacífica

El proyecto 27 “Fortalecimiento Policía Municipal” realizó cuatro cursos en aspectos de atención al ciudadano, cortesía y disciplina y uso de la fuerza y defensa personal en la nueva Escuela de capacitación y entrenamiento de la Policía Municipal, capacitando a 105 policías y logrando un 50% de la meta.

L2 - Ciudad más humana y segura

II. Mejores infraestructuras y servicios

El proyecto 30 “Expansión de servicios funerarios” incluye dos nuevas funerarias municipales, de las cuales fue inaugurada la Funeraria Municipal de Villa Juana en marzo 2025, y en 2026 se firmó el contrato de compra del local para la funeraria municipal San Carlos.

En cuanto al proyecto 31 “Consolidación del servicio de atención a emergencias del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional”, se firmó el acuerdo con la compañía constructora para la estación de Bomberos de la urbanización Fernández y se está a la espera de la aprobación del MIVED para iniciar los trabajos en el segundo semestre del 2026.

VI. Seguridad ciudadana

El proyecto 20 “Programa Salvando Vidas: “50 Km/h es el límite”, ni un chin más rápido” se lanzó en septiembre 2025 de la mano con Digesset, Alianza de

Ciudades Saludables, Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies. Se realizaron 3 talleres y se colocaron 125 vallas digitales y señalizaciones verticales para concientizar sobre la importancia de reducir la velocidad de circulación en todo el Distrito Nacional, cumpliendo a cabalidad con el objetivo programado.

Por otra parte, a través de “Sectores iluminados más seguros”, orientado al fortalecimiento del alumbrado público y a la implementación de un sistema de videovigilancia conectado al Sistema Nacional de Emergencia 911, se avanza de manera significativa en los proyectos 21 y 22. Se instalaron 13,485 luminarias led (47%) en 50 sectores ampliando la cobertura de iluminación, y se instalaron 200 cámaras de video vigilancia (50%), ubicadas por el Ministerio de Interior y Policía, fortaleciendo la seguridad urbana al aumentar la capacidad de monitoreo en puntos estratégicos del Distrito Nacional.

En relación con el proyecto 38 “Jornadas de bienestar animal” se han realizado 14 jornadas de esterilización, castración, vacunación, y desparasitación de perros y gatos atendiendo a 9,449 animales, logrando un 44% de la meta.

VIII. Convivencia pacífica

El proyecto 28 “Vive tu parque” realiza actividades deportivas, culturales y artísticas para incentivar la convivencia pacífica tales como caminata, clases de pilates, yoga y zumba, juegos de baloncesto, voleibol y dominó, clases de pintura y manualidades, entre otras, con frecuencia diaria, en fines de semana y en ocasiones especiales tales como San Valentín, Las Madres y Navidad. Cabe destacar la transmisión en pantalla gigante de los últimos tres juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la Plaza Santo Domingo, y de todos los juegos del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo. Se ha realizado 2,561 actividades, logrando un 43% de la meta.

Proyecto 29 “Impulso a la convivencia pacífica / fomento actividades deportivas en espacios públicos”, presenta un 70% de avance. Dentro de las actividades realizadas podemos destacar FIFA Mundial Femenino Sub-17, la carrera SD CORRE 2025, la Vuelta Ciclista Independencia 2025, los campamentos de verano ADN 2025 y apoyo a torneos y campeonatos de ajedrez, judo, boxeo, baloncesto, *softball* y beisbol.

IX. Educación ciudadana

El proyecto 36 de educación ciudadana, “FE Futuro de Esperanza, Centro Futuro, escuelas laborales y desarrollo comunitario” uno de los ejes fundamentales de esta gestión, comprende actividades de formación a través de estas instancias, que en total ofrecieron 107 actividades formativas, para un logro de 57%.

En Centro Futuro y Futuro de Esperanza se impartieron 70 clases de marketing de modas, alta costura, bisutería, gestión para el emprendimiento, belleza,

electricidad residencial, farmacia, informática, mecánica industrial, inteligencia artificial, pensamiento crítico y programación gráfica en realidad aumentada y virtual (AR/VR), desarrollo de videojuegos, creación de contenido digital e inglés por inmersión. En las escuelas laborales se realizaron tres cursos de repostería, uñas acrílicas y belleza.

El programa “60 horas con la Ciudad” se llevó a cabo con estudiantes del Liceo José Francisco Peña Gómez, ubicado en el sector Los Girasoles de la circunscripción 2, y del Centro de Excelencia República de Colombia, perteneciente al ensanche Luperón de la circunscripción 3. A través del programa “Alcaldía llega a los centros educativos” se sensibiliza sobre la importancia de la educación ciudadana y se fomenta la vinculación con los planes, proyectos, y obras de la alcaldía. Se visitaron 12 centros educativos entre los que podemos mencionar al Centro Educativo Nuestra Señora de La Fe, Centro Educativo Santo Cura de ARS, el Instituto de Señoritas Salomé Ureña de Henríquez, el Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas y el Politécnico Profesor Víctor Rafael Estrella Liz.

En adición, la dirección de Desarrollo Comunitario impartió 19 talleres sobre prevención y gestión del riesgo ante fenómenos naturales, ciudadanía responsable, el respeto por las normas sociales y el desarrollo de habilidades de liderazgo colaborativo para la solución de problemáticas locales, así como dos talleres sobre la vida y obras de Salomé Ureña y Juan Pablo Duarte.

El proyecto 37 “Plásticos por juguetes” y “Plásticos por útiles escolares” persigue sensibilizar a nuestros niños y jóvenes sobre la protección del medio ambiente y la clasificación en origen de residuos plásticos. Presenta un cumplimiento de 57% del objetivo. En la quinta y sexta edición de “Plásticos por juguetes”, realizadas en enero 2025 y 2026, se recolectaron 7.7 millones de botellas de plástico y se entregaron 17,643 juguetes a nuestros niños. Por su parte, en agosto 2025 se realizó la segunda edición de “Plásticos por útiles escolares”, donde se intercambiaron 15 millones de botellas plásticas, más del doble que el año anterior, a cambio de 22,800 kits escolares a estudiantes de 5 a 18 años.

XI. Participación ciudadana

El proyecto 32 “Consejo Económico y Social Municipal -CESM- operante” ha celebrado seis sesiones trimestrales reglamentarias. En estas se conocieron los avances de los proyectos prioritarios de inversión en infraestructura, los avances de las mesas temáticas cuatrimestrales de Educación Ciudadana y Espacio Público e Igualdad de Oportunidades, la situación financiera de la institución, los informes anuales de Rendición de cuentas 2024 y 2025 y el informe semestral junio 2026, la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2028, y la firma de un Acuerdo de Demandas Priorizadas, entre otros.

Sobre el proyecto 33 “Proceso anual del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)”, los procesos del 2025 y 2026 se realizaron de acuerdo con la normativa, priorizando 68 obras propuestas por los habitantes de las tres circunscripciones en 2026 y 94 obras en 2025, que a su vez fueron ratificadas por el Concejo de Regidores vía las resoluciones CA-01/2026 y CA-01/2025. Asimismo, se aprobó la actualización del reglamento del PPM vía la resolución número 01-2025 del Concejo de Regidores. A la fecha ha logrado un 56% de la meta.

El proyecto 34 “Jornadas de la “Alcaldía llega a ti” realizó 14 encuentros en los sectores: Los Peralejos, Ensanche Espaillat, San Carlos, Cristo Rey, Los Praditos, Naco, Simón Bolívar, La Puya de Arroyo Hondo, Gazcue, Manganagua, 27 de Febrero, Los Pinos, Villa Francisca y 30 de Mayo, para un logro de 29%. Los principales reclamos comunitarios fueron: limpieza y manejo de residuos, alumbrado público, drenaje pluvial, obras de infraestructura comunitaria, espacios públicos, poda y arborización.

En cuanto al proyecto 35 “Fomento al patrimonio intangible” se realizaron el tradicional desfile de reyes y el carnaval en 2025 y 2026, además se incorporaron 14 murales y obras de arte en nuestros espacios públicos, incluyendo el “*Buddy Bear*” en la Plaza Santo Domingo y la escultura “Reto al futuro” en el parque Iberoamérica, alcanzando un 104% de lo programado.

L3 - Ciudad sostenible y de futuro

II. Mejores infraestructuras y servicios

El proyecto 41 “Nuevas infraestructuras de galerías de servicios (PISD)” avanza con la realización de un proceso abierto para los estudios de factibilidad, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se encuentra en fase de selección entre tres empresas internacionales de alto nivel. En adición, la galería de servicios de la avenida Luperón fue incluida en la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial en las conexiones norte-sur de Santo Domingo” que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la avenida Luperón.

El proyecto 42 “Drenaje pluvial” avanzó con la construcción de 56 colectores e imbornales, incluyendo 32 en puntos críticos identificados en la ciudad, para un avance de 44% respecto de la meta.

El proyecto 43 “Patio de carga y despacho camiones compactadores RRSS en Ciudad Colonial” para un sistema mejorado de gestión de residuos sólidos se realiza dentro del marco del PIDTUCCSD, debajo del puente de la avenida Juan Pablo Duarte. Presenta un avance de 90% y se encuentra en la etapa final de su ejecución.

VII. Sostenibilidad urbana

El proyecto 39 Plan de arbolado “Siembra tu ciudad” ha plantado 31,746 árboles y arbustos, principalmente de las especies iris blanca, verde y amarilla, mara, almácigo y uva de playa, en nuestros parques, plazas, espacios públicos, calles y avenidas, cubriendo un 79% de objetivo.

Como parte del proyecto 45 "Santo Domingo te quiero limpia", las direcciones de Desarrollo Comunitario y Aseo Urbano realizaron 60 jornadas de sensibilización sobre el manejo y la disposición de los residuos sólidos en La Agustina, Guley, Simón Bolívar, María Auxiliadora, Los Praditos, Kilómetro 8 avenida Independencia, El Caliche, parque Carlos Gardel, Villa Juana, La Puya, El Manguito, Plaza Independencia, Gazcue, Barrio Chino, y ensanche Kennedy, entre otros, además de dos campañas en nuestras redes institucionales, logrando el 155% del objetivo, sobrepasando así la meta establecida para los cuatro años del plan.

❖ Conclusión

Los avances alcanzados mediante la implementación del PMD 2024-2028 han fortalecido la capacidad de gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional, consolidando una administración orientada a resultados, con mayor transparencia y enfoque en las necesidades de la población.

Línea Estratégica	Proyectos	% Avance Promedio	Completados
L1	24	53%	4
L2	14	54%	2
L3	7	57%	1
TOTAL	45	54%	7

Al 30 de junio de 2026, cinco proyectos han sido completados:

1. Proyecto 9 “Malecón Deportivo SD, V Etapa Paseo Marítimo, C1”, L1
2. Proyecto 11 “Paseo 30 de Mayo, C1”, L1
3. Proyecto 12, “Readecuación Mercado Modelo PIDTUCCSD”, L1
4. Proyecto 18, “Accesibilidad universal en cruces seguros de la ciudad / programa de inclusión y movilidad sostenible para personas con discapacidad”, L1
5. Proyecto 20, “Programa ‘Salvando Vidas: 50 Km/h es el límite, ni un chin más rápido”, L2

De igual forma, los proyectos 45, “Santo Domingo te quiero limpia”, L3, y 35 “Fomento del patrimonio intangible carnaval + desfile de reyes + arte público”, L2, registraron un desempeño superior a la meta programada para los cuatro años del plan.

PROYECTOS CON MAYOR AVANCE Al 30 de junio de 2026

Ranking	No.	Línea	Proyecto	% Total
1	45	L3	"Santo Domingo te quiero limpia"	155%
2	35	L2	Fomento del patrimonio intangible carnaval + desfile de reyes + arte público	104%

Ranking	No.	Línea	Proyecto	% Total
3	9	L1	Malecón Deportivo SD, V Etapa Paseo Marítimo, C1	100%
4	11	L1	Paseo 30 de Mayo, C1	100%
5	12	L1	Proyecto de Readecuación Mercado Modelo PIDTUCCSD	100%
6	18	L1	Accesibilidad universal en cruces seguros de la ciudad programa de inclusión y movilidad sostenible para personas con discapacidad	100%
7	20	L2	Programa "Salvando Vidas: 50 Km/h es el límite, ni un chin más rápido" Con Digeset y <i>Vital Strategies/Bloomberg</i>	100%

De los cuatro proyectos sin iniciar, tres son proyectos conjuntos con otras instituciones estatales, cuyo desarrollo no es jurisdicción exclusiva de esta alcaldía. En relación con el proyecto 10 "Paseo Marítimo Malecón VI Etapa, desde la calle Gaviota hasta la Ave. Luperón", ya se encuentra en proceso de licitación.


DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE AVANCE Al 30 de junio de 2026

Rango de Avance	Cantidad	Porcentaje
Completado (≥100%)	7	16%
Alto (51-99%)	14	31%
Medio (26-50%)	15	33%
Bajo (1-25%)	5	11%
Sin iniciar (0%)	4	9%
TOTAL	45	100%

Los logros alcanzados hasta la fecha evidencian avances significativos en planificación estratégica, participación ciudadana, recuperación de espacios públicos, sostenibilidad y fortalecimiento institucional. La continuidad de estas acciones permitirá consolidar una ciudad más ordenada, inclusiva, resiliente y preparada para afrontar los desafíos del futuro.

Asimismo, han contribuido a posicionar al Distrito Nacional como un referente de innovación municipal y desarrollo urbano sostenible.

NIVEL DE AVANCE POR PROYECTO PMD 2024-2028 AL 30 DE JUNIO 2026



MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
1	L1	IV. Planificación Urbana	Normativas del Distrito Nacional	Planeamiento Urbano	1. Normativa del polígono central, C1: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza 2. Actualización normativa, C2: Modificación Ordenanza 03-2023 3. Plan especial entorno Parque Enriquillo, C3: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza 4. Normativas para la circunscripción No. 3: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza 5. San Carlos, Ciudad Nueva y Centro de los Héroes: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza	5	40%	0%	40%
2	L1	IV. Planificación Urbana	Normativas hacia perfiles urbanos priorizados	Infraestructura Urbana / PISD	1. Plan parcial litoral Sur, C1: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza 2. Plan especial Ensanche La Fe, C2: Documento técnico formulado para aprobación con Ordenanza	2	50%	0%	50%
3	L1	IV. Planificación Urbana	Plan especial y Normativa espacio público Ciudad Colonial, C1	Patrimonio Cultural y Centro Histórico	1. Documento técnico formulado 2. Normativa Uso e Intervención del Espacio Público Ciudad Colonial	2	35%	3%	38%
4	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	"Parques para Todos" Recuperación de espacios públicos, parques y plazas deteriorados	Innovación y Proyectos Especiales	26 parques, Plazas y Espacios Públicos recuperados 2025-2026 20 Parques, Plazas y Espacios Públicos recuperados 2027-2028	46	54%	26%	80%
5	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Remozamiento Integral del Parque Enriquillo C3	Infraestructura Urbana	Remozamiento integral de 10,000 metros Incluye pavimento en hormigón, lámparas led, postes de acero y polímeros, paisajismo, edificio de servicio en estructura metálica, trabajos de mampostería, instalaciones complementarias, drenaje pluvial, agua potable, parque infantil, señalización, mobiliario urbano, etc.	1	20%	19%	39%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
6	L1	VII. Sostenibilidad Urbana	Parque ambiental del Distrito Nacional C2	Infraestructura Urbana	Parque Ambiental 24,000 M2 a ser administrado por el Jardín Botánico Nacional - DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "Solución Vial y Ambiental: Avenida República de Colombia y su Entorno"	1	0%	0%	0%
7	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Recuperación de espacios públicos comunitarios en zona norte Ciudad Colonial, C1	Patrimonio Cultural y Centro Histórico	5 Espacios comunitarios rehabilitados en San Lázaro, San Miguel y San Antón PARQUE SAN LÁZARO -SL- PARQUE SAN MIGUEL -SM- PLAZA SAN MIGUEL -SM- CALLEJÓN SAL SI PUEDES -SM- CALLEJÓN BACAFAR -SA-	5	0%	20%	20%
8	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Remozamiento y restauración de elementos patrimoniales (tumbas/panteones) del cementerio municipal de la Av. Independencia, C1	Patrimonio Cultural y Centro Histórico	Restauración 200 Tumbas Emblemáticas C1	200	47%	7%	54%
9	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Malecón Deportivo SD, V Etapa Paseo Marítimo, C1	Infraestructura Urbana	Intervención de 1.7 kilómetros de extensión en el tramo comprendido desde la Ave. Núñez de Cáceres hasta la calle Gaviota Incluye alumbrado público, construcción de aceras, rutas de movilidad alternas, canchas de baloncesto 3x3, canchas de voleibol, paisajismo, bancos de hormigón, rampas, cruces con accesos peatonales, estacionamientos, paseos internos, área canina, parque con juegos infantiles, áreas para usos gastronómicos, equipados con baños y servicios	1	55%	45%	100%
10	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Paseo Marítimo Malecón VI Etapa desde la calle Gaviota hasta la Ave. Luperón	Infraestructura Urbana	Intervención de 1.5 kilómetros de extensión en el tramo comprendido desde la calle Gaviota hasta la Ave. Luperón Incluye alumbrado público, construcción de aceras, rutas de movilidad alternas, paisajismo, bancos de hormigón, rampas, cruces con accesos peatonales, estacionamientos, paseos internos	1	0%	0%	0%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
11	L1	V. Revitalización del Espacio Público de Convivencia	Paseo 30 de Mayo, C1	Infraestructura Urbana	Intervención de 50,000 metros Nuevo parque deportivo incluyendo un paseo urbano, áreas verdes y senderos, patinódromo funcional XXV Juegos CC, área de juegos infantiles, ciclovía, bahía de autobús, estacionamientos, interconexiones viales entre la Ave. Independencia y la Autopista 30 de mayo	1	65%	35%	100%
12	L1	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Proyecto de Readecuación Mercado Modelo PIDTUCCSD	Patrimonio Cultural y Centro Histórico / BID / MITUR / Ministerio de Cultura	Rescate patrimonial de la edificación del Mercado Modelo, C1 Intervención parcial que incluye impermeabilización de los techos, fachadas e instalaciones eléctricas	1	75%	25%	100%
13	L1	III. Movilidad Sostenible	Renovación de calles priorizadas Ciudad Colonial. C1	Patrimonio Cultural y Centro Histórico / BID / MITUR / Ministerio de Cultura	2.3 Kilómetros de Calles reconstruidas con Accesibilidad Universal Ruta de Electromovilidad funcional Nomenclatura urbana Actualizada con Inclusión	2.3	75%	2%	77%
14	L1	III. Movilidad Sostenible	Regulación del transporte de carga en el malecón de Santo Domingo, C1	Tránsito y Movilidad Urbana	1. Documento técnico formulado aprobado con Ordenanza	1	50%	20%	70%
15	L1	III. Movilidad Sostenible	Calmado del tráfico 1. Malecón de Santo Domingo, C1 2. Avenida Anacaona, C1 3. Avenida Los Próceres, C2	Tránsito y Movilidad Urbana	Obras de Reducción velocidad vial ejecutadas y señalizadas 1- Reductores de velocidad con superficie plana 6 (<i>speed tables</i>) en Avenida George Washington (Malecón) 2- Reductores de velocidad (3 km) y 3 semáforos en Avenida Anacaona 3- Reductores de velocidad en Avenida Los Próceres (tramo 1km República de Argentina-República de Colombia)	13	22%	3%	25%
16	L1	III. Movilidad Sostenible	Diseño y construcción del edificio de estacionamiento el conde esquina José Reyes, Ciudad Colonial. C1	Infraestructura Urbana	1- Diseño y Planos finalizados - PIDTUCCSD 2- Licitación Pública 3- Ejecución de Obras - 242 Plazas de Estacionamientos 4- Inauguración y Puesta en Funcionamiento	1	15%	20%	35%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
17	L1	III. Movilidad Sostenible	Edificios de estacionamiento C1	APP	3 edificios de Estacionamientos Av. Mella + Centro de los Héroes + 30 de Mayo	3	33%	33%	67%
18	L1	III. Movilidad Sostenible	Accesibilidad universal en cruces seguros de la ciudad programa de inclusión y movilidad sostenible para personas con discapacidad	Financiero / Obras Comunitarias / Gestión Ambiental / APAP	Intersecciones Accesibles - 14 INTERSECCIONES estándares de accesibilidad universal integrando aceras podo táctiles, rampas, señalizaciones especiales, protecciones de esquina segura, reductores de velocidad, sellado de registros, y la reparación de aceras y contenes, en equilibrio con un paisajismo que reduce el impacto ambiental y promueve la salud y el bienestar	14	100%	0%	100%
19	L1	III. Movilidad Sostenible	Reconstrucción de aceras y contenes C 1, 2 y 3	Infraestructura Urbana	Construcción y reconstrucción de aceras y contenes en las tres circunscripciones del DN (en ml)	70,000	65%	16%	81%
20	L2	VI. Seguridad Ciudadana	Programa "Salvando Vidas: 50 Km/h es el límite, ni un chin más rápido" Con Digeset y Vital Strategies / Bloomberg	Tránsito y Movilidad Urbana	1- Campaña educativa 1 x programa 2- Talleres de capacitación - 3 x programa 3- Unidades publicidad exterior - 125 x programa	129	100%	0%	100%
21	L2	VI. Seguridad Ciudadana	Sectores iluminados más seguros alumbrado público mejorado	Infraestructura Urbana	1ra Etapa 10,000 luminarias LED Zona Colonial 500 luminarias - PIDTUCCSD 2da Etapa 18,000 luminarias LED	28,500	37%	10%	47%
22	L2	VI. Seguridad Ciudadana	Video vigilancia mejorada	Infraestructura Urbana	1ra Etapa 200 CÁMARAS conectadas al 911 2da Etapa 200 CÁMARAS conectadas al 911	400	50%	0%	50%
23	L1	I. Fortalecimiento Institucional	Innovación / gestión basada en datos	Tecnología de la Información	1. Inventario Datos ADN 2. Portal Datos Abiertos ADN 3. Bloomberg Philanthropies: City Data Alliance/What Works Cities	3	67%	8%	75%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
24	L1	I. Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento de la gestión administrativa financiera Mejora de la recaudación	Financiero, Recaudación y Planificación	1. Revisión ordenanza uso del espacio público/ventas ambulantes y su régimen sancionador 2. Revisión y actualización del reglamento del Registro Civil y las tarifas 3. Revisión y actualización la normativa que rige la publicidad exterior y las tarifas	3	10%	0%	10%
25	L1	I. Fortalecimiento Institucional	Mejora de servicios públicos locales	Servicio Social y Servicios Públicos	Plataforma omnicanal de Gestión de Demandas Ciudadanas / Asistente virtual / Pagos digitales	1	10%	20%	30%
26	L1	I. Fortalecimiento Institucional	Incremento de capacidades de los recursos humanos en equidad e inclusión	Gestión Humana	500 colaboradores capacitados en temas de inclusión	500	7%	16%	24%
27	L1	VIII. Convivencia pacífica	Fortalecimiento Policía Municipal (convivencia pacífica)	Policía Municipal	Capacitación anual de la Policía Municipal Atención al ciudadano, Cortesía y disciplina y Uso de la fuerza y defensa personal	8	38%	13%	50%
28	L2	VIII. Convivencia pacífica	"Vive tu Parque" Activación y animación urbana para la convivencia pacífica Actividades deportivas, culturales y artísticas	Innovación y Proyectos Especiales	Actividades coordinadas en Parques Urbanos Iberoamericano - Actividades Diarias Malecón - Actividades fines de semana Mirador Sur - Actividades fines de semana Las Praderas - Actividades fines de semana Demás parques - ocasionales Centro Olímpico - Villa Navidad	6,016	28%	14%	43%
29	L2	VIII. Convivencia pacífica	Impulso a la convivencia pacífica fomento actividades deportivas en espacios públicos	Desarrollo Comunitario	Juegos Centroamericanos y del Caribe XXVI 2026 / FIFA Mundial Femenino Sub-17 octubre 2024 / Carrera SD CORRE 2025 2026 2027 2028 / Vuelta Ciclista Independencia 2025 2026 2027 2028 Campamentos verano ADN C1 C2 C3 Ayudas deportivas Desarrollo Comunitario-12x año (torneos beisbol, voleibol, baloncesto, dominó, etc.)	70	40%	30%	70%
30	L2	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Expansión de servicios funerarios	Servicio Social	2 nuevas Funerarias Municipales (para un total de 6 Funerarias Distritales) Villa Juana + Los Ríos	2	50%	5%	55%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
31	L2	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Consolidación del servicio de atención a emergencias del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional	Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional / APP	1- Una estación de Bomberos nueva en la C1 2- Una estación de Bomberos nueva en la C2	2	0%	5%	5%
32	L2	XI. Participación Ciudadana	Consejo Económico y Social municipal -CESM- operante	Secretaria Técnica	4 Sesiones trimestrales CESM = 16 3 Reuniones cuatrimestrales Mesas Temática Igualdad Oportunidades = 12 3 Reuniones cuatrimestrales Mesa Temática Educación Ciudadana y Espacio Público = 12 Plan Municipal de Desarrollo aprobado	41	27%	12%	39%
33	L2	XI. Participación Ciudadana	Proceso anual de Presupuesto Participativo Municipal (PPM)	Desarrollo Comunitario, Obras Comunitarias, Concejo Municipal y Planificación	Actualización Reglamento PPM Realización Proceso Anual PPM según normativa Plan de Inversión Municipal	9	33%	22%	56%
34	L2	XI. Participación Ciudadana	Jornadas de la "Alcaldía Llega a Ti"	Desarrollo Comunitario	"Alcaldía Llega a Ti" = 12 jornadas x año	48	21%	8%	29%
35	L2	XI. Participación Ciudadana	Fomento del patrimonio intangible carnaval + desfile de reyes + arte público	Innovación y Proyectos Especiales	Carnaval Santo Domingo Desfile de Reyes Murales y Obras de Arte en Espacios Públicos	28	46%	57%	104%
36	L2	IX. Educación Ciudadana	"FE Futuro de Esperanza", "Centro Futuro", Escuelas Laborales y Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario	Futuro de Esperanza y Centro Futuro - 30 cursos x año Escuela Laborales - 8 cursos x año 60 horas con la Ciudad - 4 instituciones x año Alcaldía Llega a Centros Educativos - 4 instituciones x año Capacitaciones Desarrollo Comunitario - 4 x año	200	41%	16%	57%
37	L2	IX. Educación Ciudadana	"Plásticos por Juguetes" "Plásticos por Útiles Escolares"	Innovación y Proyectos Especiales	Jóvenes Sensibilizados en clasificación en origen de residuos plásticos 5,000 juguetes entregados por año 15,000 kit escolares entregados por año Botellas plásticas recolectadas 10 millones por año	40,080,000	47%	10%	57%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024-2028

Al 30 de junio 2026

No.	Línea Estratégica	Objetivo de la gestión	Proyecto	Responsable	Meta de proyecto	Meta 2028	% 2025	% E-J 2026	% TOTAL
38	L2	VI. Seguridad Ciudadana	Jornadas de Bienestar Animal	Servicio Social	Jornadas de esterilización, castración, vacunación, y desparasitación de perros y gatos 8 jornadas x año	32	25%	19%	44%
39	L3	VII. Sostenibilidad Urbana	Plan de arbolado "Siembra tu Ciudad"	Gestión Ambiental	10,000 árboles y arbustos sembrados anualmente	40,000	22%	57%	79%
40	L3	X. Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	Monitoreo ambiental en el Distrito Nacional	Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional	Convenio A.D.N.-CBDN-INDOMET firmado 9 Estaciones pluviométricas en red funcionando CBDN - INDOMET / Monitoreo de PM en AIRE	9	0%	0%	0%
41	L3	II.Mejores Infraestructuras y Servicios	Nuevas infraestructuras de galerías de servicios (PISD)	Infraestructura Urbana / PISD	3 Galerías de Servicios: drenaje pluvial + redes energía + telefonía + drenaje sanitario Av. Luperón + Av. Núñez de Cáceres + Autopista 30 de Mayo 1. Estudios de factibilidad concluidos 2. Construcción galería Av. Luperón	3	0%	27%	27%
42	L3	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Drenaje Pluvial	Mantenimiento y Obras Comunitarias	1ra Etapa y 2da Etapa Solución del drenaje pluvial en puntos críticos del DN y obras PPM	126	30%	14%	44%
43	L3	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Patio de carga y despacho camiones compactadores RRSS en Ciudad Colonial / Sistema Mejorado de Gestión de Residuos Sólidos de Ciudad Colonial	Aseo Urbano y Equipos	Patio de carga funcionando Oficina y estacionamientos de personal 5 contenedores + 4 camiones	1	70%	20%	90%
44	L3	II. Mejores Infraestructuras y Servicios	Relleno sanitario exclusivo para el DN / mejora de la disposición final RRSS extraterritorial Con el Ministerio de Medio Ambiente	Aseo Urbano y Equipos	Relleno sanitario extraterritorial exclusivo para el DN (disposición final de residuos sólidos)	1	0%	0%	0%
45	L3	VII. Sostenibilidad Urbana	"Santo Domingo te quiero limpia"	Aseo Urbano y Desarrollo Comunitario	Educación Ciudadana para lograr cambios de comportamientos Jornadas = 6 x año Campañas Redes Sociales = 4 x año	40	105%	50%	155%

Créditos

Elaborado por:



Lcda. Yissell Carrasco Rivas

Encargada Departamento Estadístico
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



Revisado por:

Lcda. Alexia Infante

Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo
Distrito Nacional, República Dominicana
E-mail info@adn.gob.do / www.adn.gob.do / App: MiSantoDomingo