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DISTRITO NACIONAL 
 
 

CIRCUNSCRIPCION 1 
 

- 16 de Agosto 
- 30 de Mayo 
- Atala 
- El Cacique 
- Ensanche Quisqueya 
- Ensanche Serrallé 
- Invi Norte 
- Invi Sur 
- San Miguel Km 8 1/2 
- San Gabriel Km 9 
- La Altagracia / Manresa 
- Luz Consuelo Sur 
- Manganagua 
- San Carlos 
- La Antilla 
- Zona Universitaria 
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INTRODUCCION 
 

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del 
presupuesto participativo del 2026 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 
proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad. 
 
Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. 
Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la 
toma de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles 
inversiones. 
 
Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada 
proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que 
se consideran importantes para el proceso de toma de decisiones. 
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INFORMACION DEL PROYECTO 1 
 
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE PEATONALES 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,999,958.81 

Población Beneficiaria: SECTOR 16 DE AGOSTO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO 
NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 

 
1. ¿Cuál es el problema? Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de 

lluvia. 
2. ¿Que causa el Problema? Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular 

por las aceras. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 1,415 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se 

dé solución a los problemas 

7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐
07 del Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo 
Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 

 
3. Objetivos del proyecto 

 
o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma 

segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de 
riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de 
los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias. 
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4. Descripción del proyecto 

 
El proyecto consiste en la reconstrucción de pisos peatonales, las siguientes partidas son: 

 Demolición de piso peatonal 

 Bote de Escombros 

 Construcción de piso peatonal en hormigón reforzado. 
 

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y 
Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,999,958.81 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,958.81 

COSTO SOLICITADO: RD$ 2,999,958.81 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,958.81 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,999,958.81 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,999,958.81 
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7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN:       
Realizar diversas obras para 

la pavimentación de 
peatonales Metrajes de trabajos 

realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de 

trabajos a realizar 
Inspección visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física 

- Demolición de piso. 
- Bote de Escombros 
- Construcción de piso 

peatonal en 
hormigón reforzado 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad disponibilidad 
de materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante 
cubicaciones 

  
1. Fenómenos 

atmosféricos que 
pudieran retrasar los 
trabajos. 

2. Incremento en los 
costos de los Insumos 
que pudieran 
encarecer los trabajos. 

 

Demolición de piso. 

 

Construcción de piso peatonal 
en hormigón reforzado 

 
8. Contactos del Proyecto 
- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809‐535‐1181/Ext.1081 
- Dirección de desarrollo Comunitario   809‐535‐1181/Ext.109 
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INFORMACION DEL PROYECTO 2 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,999,854.99 

Población Beneficiaria: SECTOR 30 DE MAYO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 

 
1. ¿Cuál es el problema? Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de 

lluvia. 
2. ¿Que causa el Problema? Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular 

por las aceras. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 5,904 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se 

dé solución a los problemas 
7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐

07 del Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo 
Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 

 
3. Objetivos del proyecto 

 
o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma 

segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de 
riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de 
los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.  
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4. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son: 

 Demolición de Aceras 

 Demolición de Contenes 

 Bote de Escombros 

 Construcción de Aceras 

 Construcción de Contenes 
 

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y 
Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,999,854.99 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,854.99 
COSTO SOLICITADO: RD$ 2,999,854.99 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,854.99 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,999,854.99 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,999,854.99 
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7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN:       
Realizar diversas obras para 
la construcción de aceras, 
contenes. Metrajes de trabajos 

realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de 

trabajos a realizar 
Inspección visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física - Construcción de 

aceras. 
- Construcción de 

Contenes. 
 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad disponibilidad 
de materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante 
cubicaciones 

  
1. Fenómenos atmosféricos 
que pudieran retrasar los 
trabajos. 
 
2. Incremento en los costos 
de los Insumos que 
pudieran encarecer los 
trabajos. 

 

Demolición De Aceras 

 
Demolición de Contenes 

Construcción de Aceras 

Construcción de Contenes 

 
 
 
8. Contactos del Proyecto 

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809‐535‐1181/Ext.1081 
- Dirección de desarrollo Comunitario   809‐535‐1181/Ext.109 
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ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM‐2026 

 
 

DISTRITO NACIONAL 
 
 

CIRCUNSCRIPCION 2 
 

- Barrio Azul - H2 -Los Ríos 
- Calle los Cocos - Fundación 
- Cristo Rey 
- El Manzano 
- Ensanche Gala 
- Juan Valdez - El Caliche - Los Ríos 
- La Amapola - La Ceiba 
- La Guayubin - Los Ríos 
- La Yuca - Los Ríos 
- Los Girasoles 1ro 
- Los Girasoles 3ro 
- Los Ramirez H5 
- Palma Real 
- Parque La Yuca 
- Peatonal Leónidas - Los Ríos 
- Residencial El Condado Km-11 
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INTRODUCCION 
 

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del 
presupuesto participativo del 2026 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 
proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad. 
 
Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. 
Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la 
toma de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles 
inversiones. 
 
Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada 
proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se 
consideran importantes para el proceso de toma de decisiones. 
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INFORMACION DEL PROYECTO 1 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADEN 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,999,422.59 
 

Población Beneficiaria: SECTOR BARRIO AZUL - H2 -LOS RIOS, CIRCUNSCRIPCION C2, 
DISTRITO NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 
 

1. ¿Cuál es el problema? Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de 
lluvia. 

2. ¿Que causa el Problema? Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular 
por las aceras. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 3,271 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se 

dé solución a los problemas 

7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐
07 del Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo 
Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 
 

3. Objetivos del proyecto 
 

o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma 
segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de 
riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de 
los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias. 
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4. Descripción del proyecto 

 
El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son: 

 Demolición de Aceras 

 Demolición de Contenes 

 Bote de Escombros 

 Construcción de Aceras 

 Construcción de Contenes 

 Construcción de Badenes 
 

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y 
Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
 
 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,999,422.59 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,422.59 

COSTO SOLICITADO: RD$ 2,999,422.59 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,422.59 

 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,999,422.59 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,999,422.59 
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7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN:       
Realizar diversas obras para 
la construcción de aceras y 

contenes y badenes Metrajes de trabajos 
realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de 

trabajos a realizar 
Inspección visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física 

 Construcción de 
aceras. 

 Construcción de 
Contenes. 

 Construcción de 
badenes. 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad disponibilidad 
de materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante 
cubicaciones 

  
1. Fenómenos atmosféricos 
que pudieran retrasar los 
trabajos. 
 
2. Incremento en los costos 
de los Insumos que 
pudieran encarecer los 
trabajos. 

 

Demolición De Aceras 

 
Demolición de Contenes 

Construcción de Aceras 

Construcción de Contenes 

Construcción de Badenes  

 
 
8. Contactos del Proyecto 

 Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias  809‐535‐1181/Ext.1081 
 Dirección de desarrollo Comunitario    809‐535‐1181/Ext.109
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INFORMACION DEL PROYECTO 2 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,999,755.43 

Población Beneficiaria: SECTOR CALLE LOS COCOS - FUNDACION, CIRCUNSCRIPCION C2, 
DISTRITO NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 

 
1. ¿Cuál es el problema? Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de 

lluvia. 

2. ¿Que causa el Problema? Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular 
por las aceras. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 3,711 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se 

dé solución a los problemas 
7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐

07 del Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo 
Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 

 
3. Objetivos del proyecto 

 
o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma 

segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de 
riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de 
los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.  
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4. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son: 

 Demolición de Aceras 

 Demolición de Contenes 

 Bote de Escombros 

 Construcción de Aceras 

 Construcción de Contenes 
 

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y 
Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
 
 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,999,755.43 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,755.43 
COSTO SOLICITADO: RD$ 2,999,755.43 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,999,755.43 
 
 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,999,755.43 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,999,755.43 
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7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN:       
Realizar diversas obras para 
la construcción de aceras, 
contenes. Metrajes de trabajos 

realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de 

trabajos a realizar 
Inspección visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física  Construcción de 

aceras. 
 Construcción de 

Contenes. 
 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad disponibilidad 
de materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante 
cubicaciones 

  
1. Fenómenos atmosféricos 
que pudieran retrasar los 
trabajos. 
 
2. Incremento en los costos 
de los Insumos que 
pudieran encarecer los 
trabajos. 

 

Demolición De Aceras 

 
Demolición de Contenes 

Construcción de Aceras 

Construcción de Contenes 

 
 
 
8. Contactos del Proyecto 

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809‐535‐1181/Ext.1081 
- Dirección de desarrollo Comunitario   809‐535‐1181/Ext.109 
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ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM‐2026 

 
 

DISTRITO NACIONAL 
 

CIRCUNSCRIPCION 3 

- 24 de Abril 
- 27 de Febrero 
- Ensanche Capotillo 
- Ensanche Luperón 
- Ensanche Simón Bolívar 
- Guachupita 
- Gualey 
- La Ciénaga 
- Las Cañitas 
- Los Guandules 
- María Auxiliadora 
- Mejoramiento Social BAMESO 
- Proyecto Habitacional La Zurza 
- Villa Consuelo 
- Villa Francisca 
- Villa Juana 
- Villa María 
- Villas Agrícolas 
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INTRODUCCION 
 

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del 
presupuesto participativo del 2026 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 
proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad. 
 
Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. 
Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la toma 
de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles inversiones. 
 
Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada proyecto, 
las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se consideran 
importantes para el proceso de toma de decisiones. 
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INFORMACION DEL PROYECTO 1 

 
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,995,754.84 

Población Beneficiaria: SECTOR 24 DE ABRIL, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 
 

1. ¿Cuál es el problema? Estancamiento de aguas pluviales. 

2. ¿Que causa el Problema? La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 53,870 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé 

solución a los problemas 

7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐07 del 
Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 

 
3. Objetivos del proyecto 

 
o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura 

y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y 
accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los 
peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.  



 
 
 
 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS 

 

 

4. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del 
sector para el mejoramiento de las condiciones de   sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que 
están involucradas en esa solución son: 

• Mantenimiento de Colectores 
• Construcción de Colectores 
• Construcción de Imbornales 
• Construcción de Filtrantes 

 
Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. 
Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
 
 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,995,754.84 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,995,754.84 
COSTO SOLICITADO: RD$ 2,995,754.84 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,995,754.84 
 
 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,995,754.84 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,995,754.84 

 
 
  



 
 
 
 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS 

 

7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 
Realizar diversas obras para la 

solución de drenaje pluvial. 
Metrajes de trabajos realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de trabajos 

a realizar Inspección 
visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física 

• Mantenimiento de Colector 
Doble 

• Construcción de Imbornal 
• Construcción de Colectores 
• Construcción de filtrantes 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad 
disponibilidad de 
materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante cubicaciones 

  
1. Fenómenos 
atmosféricos que 
pudieran retrasar los 
trabajos. 
 
2. Incremento en los 
costos de los Insumos 
que pudieran encarecer 
los trabajos. 

 

Mantenimiento de Colector 
Doble 

 

Construcción de Imbornal  

Construcción de Colectores  

Bote de escombros 
 

Construcción de Filtrantes 

 
 
 
 
8. Contactos del Proyecto 

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809‐535‐1181/Ext.1081 
- Dirección de desarrollo Comunitario   809‐535‐1181/Ext.109  



 
 
 
 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS 

 

INFORMACION DEL PROYECTO 2 
 

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE PARQUE LOMA DEL CHIVO 

Tipología: Capital Fijo x 
Capital 
Humano 

 
Generación de 
conocimiento 

 

Estado del Proyecto Nuevo x Arrastre  

Fase: Pre‐Inversión  Inversión x 

Duración estimada de la fase: 2 Meses 

Costo total del Proyecto: RD$ 2,995,068.34 

Población Beneficiaria: SECTOR 27 DE FEBRERO, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO 
NACIONAL 

 
2. ANTECEDENTES 

 
1. ¿Cuál es el problema? Malas condiciones generales del parque. 

2. ¿Que causa el Problema? Deterioro de los elementos ya sea por clima, tiempo u otras 
causas naturales. 

3. ¿A qué necesidad responde? A requerimiento de la Junta de Vecino 

4. ¿De qué magnitud es la necesidad? Alta 
5. ¿Cuánta población es afectada por el problema? 20,569 
6. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé 

solución a los problemas 

7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176‐07 
del Distrito Nacional        y Municipios y la ley 170‐07 del Presupuesto Participativo Municipal 

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional 
vigente? Cabildo Abierto 

 
3. Objetivos del proyecto 

 
o Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura 

y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y 
accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora. 

o Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los 
peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.  



 
 
 
 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS 

 

 

4. Descripción del proyecto 
 

El proyecto consiste en Remozamiento del Parque, las siguientes partidas son: 
 Área Infantil 
 Luminaria 
 Remozamiento de Gazebo 
 Remozamiento de Área Exterior 
 Colocación de Jardineras 

 
Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. 
Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario. 

 
 
 
5. Costo y financiación 

COSTO TOTAL: RD$ 2,995,068.34 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,995,068.34 
COSTO SOLICITADO: RD$ 2,995,068.34 
COSTO POR COMPONENTE: RD$ 2,995,068.34 
 
 
 

6. Evaluación del Proyecto: 
 

Costo total del Proyecto RD$ 2,995,068.34 

Cantidad 1 

Costo unitario RD$ 2,995,068.34 

 
 
  



 
 
 
 

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS 

 

7. Matriz marco lógico del Proyecto 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

Realizar diversas obras para 
el remozamiento y 
adecuación del Parque 

Metrajes de trabajos realizados 

Levantamiento de 
Cantidades de trabajos 

a realizar Inspección 
visual 

   

  
COMPONENTES: 
Obra física 

 Área Infantil 
 Luminaria 
 Remozamiento de Gazebo 
 Remozamiento de Área 

Exterior 
 Colocación de Jardineras 

  
Medición de los 
trabajos 

  
1. Dificultad 
disponibilidad de 
materiales de 
construcción 

 

   

ACTIVIDADES: 

 

  
Registro de Ejecución 
presupuestaria 
mediante cubicaciones 

  
1. Fenómenos 
atmosféricos que 
pudieran retrasar los 
trabajos. 
 
2. Incremento en los 
costos de los Insumos 
que pudieran encarecer 
los trabajos. 

 

Adecuación Área Infantil  

Suministro y Colocación de 
Luminarias LED 

 

Remozamiento de Gazebo  

Remozamiento de área 
Exterior  

Colocación de Jardinera 

 
 
 
 
8. Contactos del Proyecto 

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809‐535‐1181/Ext.1081 
- Dirección de desarrollo Comunitario   809‐535‐1181/Ext.109 

  


