



República Dominicana



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

2024

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

BLOQUE	No.	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	SECTOR SECCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
I	1	Continuación Construcción Muro de Gaviones	El Maniel												
I	2	Construcción Canaletas calle Independencia Abajo	El Hato												
II	3	Reconstrucción y Construcción Aceras y Contenes	Tunal Abajo												
I	4	Construcción de Contenes	La Islita												
II	5	Electrificación e Iluminación Madre Arriba (C/Minai)-Madre Abajo	La Madre												
II	6	Construcción Parque Infantil calle Restauración (H) Arriba	El Otro Lado												
I	7	Continuación Enverjado Perimetral	Villa Progreso												
III	8	Continuación Restablecimiento Acueducto y Mantenimiento Camino Las Cañitas-La Maluca* (100,000)	Las Cañitas												
III	9	Mantenimiento de Caminos y Remozamiento Centro Comunal	Pie de la Loma												
III	10	Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja												
III	11	Mantenimiento de Caminos y Dotación de Agua	El Barro												

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad. M.A
Alcalde Municipal



Maximo Manuel Trinidad Batista

Prof. Maximo Manuel Trinidad Batista
Presidente Concejo de Regidores