



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

2024-2028

Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo Enero- Junio del 2024

En el municipio de Bánica, Provincia Elías Piña, siendo las 09:00 a.m. del día 25 de junio del año 2024, en el Salón de Actos Francisco Javiel Ramírez Alcántara del Ayuntamiento Municipal se procedió a dar inicio a la reunión para llevar a cabo el seguimiento del proceso de avance de las obras correspondiente al presupuesto Participativo del Comité de Seguimiento de las Obras.


La finalidad de esta reunión es conocer el avance de las obras que se eligieron anteriormente y elegir las obras que se trabajarán en el próximo trimestre.

La Coordinadora del PPM Marfi Stephanie García Cepeda procedió a dar a conocer el avance de las obras dentro de las cuales están:

1-Construcción Parador Fotográfico (El Gajo) la cual está terminada en un 100%
2- Construcción Parador Fotográfico (Rincón Grande) igual terminada en un 100%; Igualmente las que se iniciarán en el próximo trimestre dentro de las cuales están la Construcción Parador Fotográfico (La Recta, entrada del Cerro), la Colocación de Lámparas Iluminación en los sectores de (La Recta y Rastrillo), Construcción de Canaletas Encajonadas en los sectores (Calle Duarte San Francisco de Asís y Los Memisos), el Remozamiento Parque Central y Construcción de Badenes en (La Recta Sector La Manicera), entre otras.

El Comité de Seguimiento expreso su apoyo en todo lo concerniente a favor del municipio y están siempre a la disposición para cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten, el propósito es que este proceso siga siendo efectivo y se lleve de manera transparente.

Terminada la Reunión a las 10:15 a.m.


Coordinadora del PPM



MUNICIPIO DE BÁNICA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

Lugar: Salón Francisco Javier Ramírez Alcántara.

Fecha: 25-06-2024

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Kbler martin cruz Alc	Ayuntamiento	Supervisor	809-786-1442	CKbler912@gmail.com
2. Domareis T. Ramirez	Ayuntamiento M.	Aux. Tesoreria	829-637-5178	TrinyR_06@hotmail.com
3. Angela Gomerá alc.	Ayuntamiento	Registro civil	809-827-2961	AngelaGomerá2005@gmail.com
4. Yori Garmín S	AMB	Planeamiento Urbano	809-762-2583	Yorizgarmínsmenez20@gmail.com
5. Marfi S. García C.	Amb	Planificación y Desarrollo	809-259-6571	marfiStephanie12@gmail.com
6. Sui Quiro	Ayuntamiento.	Jardinero	829-774-6380	—
7. Julia C. Alcántara	Ayuntamiento	Aux. contabilidad	829-753-4865	JuliaCoraIgnaciaAlcantara@gmail.com
8. Roberto Quiro	Secretaría del Ayuntamiento	pta	829-780-2251	
9.				
10.				
11.				
12.				

Marfi S. García C.
 Coordinador PPM Ayuntamiento

