



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA

Matriz de avance del ayuntamiento en la implementación de las acciones propias del Ayuntamiento del Plan Municipal de Desarrollo.
Octubre – Diciembre 2024

Línea estratégica	Objetivos	Proyectos	Duración	Costo Estimado	Porcentaje de Avance	Indicador/Medios de Verificación
Municipio con gobierno local que practica la eficiencia, Servicios de calidad, promueve la transparencia y la participación social en la gestión municipal	Promover la planificación y Fortalecer el área de recursos humanos del ayuntamiento	Crear un Plan de Mejora en Base al Marco Común de Evaluación y Actualizar la estructura Orgánica	Permanente cada año	RD\$340,000.00	100%	Resolución que aprueba la estructura orgánica y plan de mejora
	Fortalecer la transparencia	Uso del Portal De Compra y Contrataciones	Permanente cada año	RD\$200,000.00	75%	Portal transaccional
	Mejorar y eficientizar el servicio de recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Incorporar equipamientos para el aseo y el ornato del Municipio	6 meses	RD\$7,200,000.00	50%	Equipos comprados
	Mejorar las recaudaciones	Creación de un registro de	Un año	RD\$1,500,000.00	25%	Registro de contribuyentes



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

	internas	contribuyentes				
	Fortalecimiento Mecanismos de Participación Social	Ciudadanía Activa, fortalecimiento del Consejo Económico y Social, y el presupuesto Participativo municipal	Permanente cada año	RD\$320,000.00	100%	Resolución que crea el CDM y actas de cabildos abiertos
	Fortalecer la imagen corporativa del ayuntamiento	Rediseñar y difundir nueva Imagen Corporativa del Ayuntamiento	9 meses	RD\$500,000.00	25%	Línea grafica institucional rediseñada
Municipio socialmente inclusivo que promueve la participación social, su identidad cultural y el deporte.	Propiciar la movilización de la juventud del Municipio a través del desarrollo de actividades culturales y deportivas.	Crear y desarrollar la Escuela Cultural de Altamira	24 meses	RD\$600,000.00	75%	Escuela Cultural en funcionamiento
		Proyecto aeróbico por la Salud	24 meses	RD\$540,000.00	0%	Cronograma de trabajo plan de salud
		Modernizar el Play Municipal, e iluminar las instalaciones deportivas del	24 meses	RD\$2,000,000.00	75%	Play Municipal remozado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.

RNC: 4-05-000394

		Municipio				
	Promover la capacitación técnica y profesional dentro del Municipio.	Instalar Centro de Capacitación técnica	12 meses	RD\$900,000.00	10%	Centro de capacitación en funcionamiento
	Crear facilidades para nuestros jóvenes y mujeres	Sistema de información Juvenil en Edad Productiva	4 años	RD\$600,000.00	10%	Sistema de información creado
Municipio con desarrollo económico ambientalmente sostenible sustentado en la agroecología, el turismo comunitario y el fomento de la, micro, pequeña y mediana agroindustria y comercio local	Mercadear el territorio como destino turístico agroecológico y comunitario, trabajar el orgullo Altamirence, posicionamiento nacional e internacional	Promoción del territorio diamante Verde y potencialidades Altamira	18 meses	RD\$600,000.00	40%	Plan de marketing del municipio elaborado e implementado.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

Municipio territorialmente ordenado con regulación de uso de suelo, adecuadas infraestructuras de servicios y equipamientos urbanos y rurales, que propicia la prevención de riesgos, la protección del medio ambiente y sus recursos naturales	Generar los instrumentos de gestión urbana con la creación del conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo.	Zonificación y normas de usos preferentes del territorio	18 meses	RD\$2,500,000	50%	Resolución de tasas y pautas de regulación urbana y Plan de Ordenamiento Territorial
	Propiciar sistema de información territorial con de informaciones vitales del territorio	Crear Catastro Municipal	24 meses	RD\$3,000,000.00	0%	Resolución que crea la oficina de Catastro Municipal
	Institucionalizar los mecanismos de gestión ambiental y de prevención y mitigación de riesgo.	Crear CM-PMR y La UGAM, Retomar Planes e implementar normas y ordenanzas existentes.	12 meses	RD\$900,000.00	50%	Resoluciones que crean PMR, UGAM y normas implementadas
	Promover el	Desarrollar obras públicas como:	4 años	RD\$209,000.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

	mejoramiento urbano y rural a partir del desarrollo de las infraestructuras de servicios y equipamientos urbanos y rurales	Puentes, Carreteras, Caminos Vecinales, Asfaltado (ver fichas técnicas)				
		Construcción de Mercado	1 año	RD\$20,000.000.00	0%	Procesos de licitación realizados
		Ampliación Cementerio de la China	1 año		0%	
		Adquisición de Terrenos para Estación de bomberos	2 año		0%	

Luis Joher Francisco Francisco
Alcalde del Municipio de Altamira

