

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026
PRIMER TRIMESTRE 2026

OBRAS PROGRAMADAS	OBRA PROGRAMADA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. María auxiliadora	Aceras y Contenes	RD\$ 1,000,000.0	0%				X	
2. José A. Peña Gómez	Aceras y contenes	RD\$ 1,000,000.00	0%				X	
3. San José	Aceras y contenes	RD\$ 1,000,000.00	0%				X	
4. Invi Cea	Aceras y contenes	RD\$ 1,000,000.00	0%				X	
5. Los Girasoles	Aceras y contenes	RD\$ 1,000,000.00	0%				X	
TOTAL		RD\$5,000,000.00						

[Signature]
LIC. FREDDY RODRIGUEZ

Alcalde Municipal

[Signature]
Ing. Roberto Pérez Fermín
Obras Públicas Municipal

07/04/2026

Fecha



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO TERCER TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	5	0%
TOTAL	5	0%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0%





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 24-28(PERODO ENERO/ DICIEMBRE)

	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		MES	OBRAS
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTAD EJECUTADO		
1	María auxiliadora	\$1,000,000.00		Mayo	CONSTRUCCION DEACERAS & CONTENES
2	José A. Peña Gómez	\$1,000,000.00		Junio	CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES
3	San José	\$1,000,000.00		Julio	CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES
4	Invi Cea	\$1,000,000.00		Agosto	CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES
5	Los Girasoles	\$1,000,000.00		Septiembre	CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES

REALIZADO POR :

ING. ROBERTO ANTONIO PEREZ FERMIN
DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES



AUTORIZADO POR :

FREDDY RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



FECHA:

7/4/2026